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e CE18: Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes.Coneixer I'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

e CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessaries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau
d'autonomia.

Assignatura emmarcada en la matéria de Projectes. L'assignatura pretén capacitar I'estudiant en la realitzacié de projectes d’enginyeria, tant en els
processos de desenvolupament de la solucié teécnica com en la gesti6 de les diferents fases del projecte. En aquesta assignatura s’estudien les fases finals
del cicle de vida d’'un projecte d’enginyeria, en concret I'enginyeria de detall i 'execucié del projecte. A banda dels continguts teorics estudiats, els estudiants
desenvolupen en grup un projecte industrial, a partir de I'avantprojecte desenvolupat a I'assignatura de Gestié de Projectes | de tercer curs.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodoldgics i digitals per fer possible la seva continuitat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per
motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurara I'assoliment dels mateixos coneixements i competéncies que s’especifiquen en aquest pla
docent.

El Tecnocampus posara a I'abast del professorat i I'alumnat les eines digitals necessaries per poder dur a terme I'assignatura, aixi com guies i
recomanacions que facilitin 'adaptacié a la modalitat no presencial.

e RAL: Utilitzar tecniques i eines per a la gesti6é de projectes d’enginyeria, incloent la planificacié, el desenvolupament i I'execucié (CE 18).
e RAZ2: Identificar i aplica especificacions, reglaments i normes (CE 18).
e RAS3: Redactar textos amb I'estructura adequada als objectius de comunicaci6 (CE 18).


mailto:fflores@tecnocampus.cat

e RA4: Presentar el text a un public amb les estrategies i els mitjans adients (CE 18).

¢ RAS5: Aplicar el mode i la dinamica de treballar en equip (CE 18).

¢ RAG: Identificar les propies necessitats d'informacié i utilitzar les col-leccions, els espais i els serveis disponibles per a dissenyar i executar cerques
adequades a I'ambit tematic (CE 18).

e RAT: Desenvolupar els treballs encomanats a partir de les orientacions basiques donades pel professor, decidint el temps que s’ha d'utilitzar en
cada apartat, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d’informaci6 indicades (CE 18).

e RAS8: Prendre iniciatives que generen oportunitats, amb una visié d'implementacié de procés i de mercat (CE 18).

¢ RAQ: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontologics de la professié (CE 18).

L'assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a I'aula (grup gran), on es desenvoluparan els continguts teorics i es resoldran exercicis i
problemes de caire practic, i de 10 hores per curs de practiques de laboratori (grup petit) on es treballaran aspectes practics de les activitats de I'assignatura.

Les sessions de laboratori (grup petit) sén d’'assisténcia obligatoria (condicié necessaria per a concorre a I'avaluacié de I'activitat corresponent), i es
desenvoluparan reunint els alumnes en grups de 2 a 6 persones segons I'activitat. Cada activitat necessita d’'una preparacié previa que es realitzara, una part
a les classes presencials a 'aula, i una altra I'hauran de realitzar els alumnes en el temps d’aprenentatge autonom. Aquestes activitats, pero, s'allargaran
temporalment més enlla de les hores de laboratori, i els alumnes les hauran de completar durant el temps d’aprenentatge autonom. Les tres primeres activitat
corresponen al desenvolupament d’un projecte complet que haura de ser presentat i defensat pablicament el primer dia habil segiient a la realitzaci6 del
darrer examen del curs, amb assisténcia obligatoria de tots els alumnes.

Sempre que es consideri escaient es posara a disposicié dels alumnes activitats de caire totalment opcional que I'ajudin a preparar i a preparar-se per a les
de caire obligatori.

Titol contingut 1:Estratégia del projecte i tancament de I'enginyeria basica

¢ Estratégia del projecte

¢ Objectius i especificacions tecniques finals

e Optimitzacio de la planificaci6 i el pressupost. Impacte en la viabilitat del projecte
o Oferta al client

Titol contingut 2: Planificacié avangada de projectes

e Recursos del projecte

¢ Model de programaci6 a cost minim
¢ Limitacié de recursos

¢ Agile Project Management

¢ Eines de suport

Titol contingut 3: Desenvolupament de I'enginyeria de detall

e Seguiment i control del projecte

Desenvolupament de la solucié: la gestié del disseny
Enginyeria del valor

Constructibilitat: Enginyeria simultania

Continguts del projecte de detall

Avaluaci6 dels riscos del projecte

Modelitzacié de processos

Tancament de I'enginyeria de detall

¢ Eines de suport

Titol contingut 4: Execuci6 i control

e Posada en marxa

Seguiment i control de I'execuci6
Gesti6 del termini de lliurament
Gesti6 del cost. Analisi pressupostari
Gesti6 del risc

Fase final: tancament del projecte
Eines de suport

Titol contingut 5: Oficina tecnica Il

¢ Normalitzacié i reglamentaci6. Projectes d'activitat

e Eines i técniques per a la gesti6 de la qualitat del projecte

¢ Redacci6 dels documents d'un projecte: Memoria, planols, plec de condicions, pressupost
¢ Gesti6 de la propietat industrial. Patents i marques

¢ El model de negoci de I'oficina técnica

Titol de I'activitat 1: Desenvolupament del projecte de detall: Optimitzaci6 de la planificaci6 i el pressupost del projecte

e DESCRIPCIO: A partir de I'avantprojecte desenvolupat a I'assignatura de GESTIO DE PROJECTES | es procedira a la revisié detallada de la
planificacié i el pressupost, incloent-hi les modificacions que s’estimin oportunes amb I'objectiu de la seva optimitzacié. Es redactara el document



final corresponent a la part de la Memoria que inclou els objectius generals, el marc conceptual, els objectius de detall, les especificacions tecniques,
la planificaci6 i I'estudi economic.
MATERIAL DE SUPORT: Dossier explicatiu subministrat pel professor.
COMPETENCIES: CE 18, CB 5
EVIDENCIES DELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE: RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9
LLIURABLES | VINCLES AMB L'AVALUACIO: Informe de grup segons format normalitzat, incloent els objectius generals, el marc conceptual, els
objectius de detall, les especificacions técniques, la planificacié i I'estudi economic. Aquesta activitat representa un 15% de la nota final de
I'assignatura.
OBJECTIUS ESPECIFICS:
o Plantejar una soluci6 viable a un projecte d’enginyeria concretant els objectius i les especificacions técniques
o Planificar un projecte de forma optima
o Pressupostar un projecte de forma optima
o Presentar i defensar publicament els resultats d’un treball
o Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup
SESSIONS DE LABORATORI:
o SESSIO 1: Optimitzaci6 de la planificacié de projectes amb MS-Project. Recursos, programacio i costos
o SESSIO 2: Presentacié ACTIVITAT 1

Titol de I'activitat 2: Desenvolupament del projecte de detall: La solucié técnica

DESCRIPCIO: A partir de I'avantprojecte desenvolupat a I'assignatura de GESTIO DE PROJECTES |, es resoldra I'enginyeria de detall per a la
soluci6 triada. L’activitat incloura la solucié tecnica completa, i els resultats del control i seguiment del desenvolupament del projecte, incloent-hi una
justificaci6 detallada de les desviacions respecte a la planificacié original. L’activitat es tanca amb una presentacié publica dels resultats del treball
realitzat.

MATERIAL DE SUPORT: Dossier explicatiu subministrat pel professor.

e COMPETENCIES: CE 18, CB 5

EVIDENCIES DELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RAG, RA7, RA8, RA9
LLIURABLES | VINCLES AMB L'AVALUACIO: Documentaci6 del projecte, incloent memoria descriptiva, planols, pressupost, plec de condicions i
annexos. Aquesta activitat representa un 35% de la nota total de I'assignatura
OBJECTIUS ESPECIFICS:
o Experimentar el cicle complet d’'un projecte d’enginyeria, com a procés de gestié empresarial, aplicant criteris de responsabilitat social i
actuant segons el codi deontologic de la professié d’enginyer
o Fer el seguiment i control d'un projecte real
o Documentar de forma completa i detallada una soluci6 d’enginyeria
o Presentar i defensar publicament els resultats d’un treball
o Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup
SESSIONS DE LABORATORI:
o SESSIO 3: Eines per a la modelitzacié de processos. Workflow i Groupware
o SESSIO 4: Control i seguiment de projectes amb MS-Project
o SESSIO 5: Presentacio de I'Activitat 2

Titol de I'activitat 3: Desenvolupament del projecte de detall: Tancament del projecte

DESCRIPCIO: Realitzar el tancament del projecte incloent I'analisi de desviacions de la planificacié i el pressupost, la identificacio del nou
coneixement generat, tant el previst com el no previst, i la seva codificacié i emmagatzematge.
MATERIAL DE SUPORT: Dossier explicatiu subministrat pel professor.
COMPETENCIES: CE 18,CB 5
EVIDENCIES DELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE: RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7
LLIURABLES | VINCLES AMB L'AVALUACIO: Informe de grup segons format normalitzat, incloent el cronograma de desenvolupament del projecte,
I'execucié del pressupost, el mapa de coneixement generat, i les conclusions amb indicacié dels punts forts i febles del projecte i possibles millores i
futures linies de treball.. Aquesta activitat representa un 10% de la nota total de I'assignatura
OBJECTIUS ESPECIFICS:
o Cadificar el coneixement generat en el desenvolupament del projecte
o Identificar els punts forts i els punts febles del projecte
o l|dentificar i analitzar les desviacions del projecte
o Presentar i defensar publicament els resultats d’un treball
o Organitzar i planificar el treball entre els membres del grup
SESSIONS DE LABORATORI:
o SESSIO 6: Presentaci6 final del Projecte (fora de periode lectiu)

Titol de I'activitat 4: Examen

DESCRIPCIO: Prova escrita d'avaluacio dels conceptes tedrics i practics desenvolupats al llarg del curs
MATERIAL DE SUPORT: Materials de I'assignatura i bibliografia.
COMPETENCIES: CE 18
EVIDENCIES DELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE: RA1, RA2, RA5, RA8, RA9
LLIURABLES | VINCLES AMB L'AVALUACIO: Resolucié de la prova. Aquesta activitat representa un 40% de la nota total de I'assignatura.
OBJECTIUS ESPECIFICS:
o Objectiu eminentment avaluatiu del grau d’assoliment dels coneixements teorics i la seva aplicacié a situacions practiques reals
o Recollir informacié per a I'avaluacié sumativa individual

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informacié es comunicara a I'aula fisica i/o es
publicara a l'aula virtual.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromis de I'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats
en que I'estudiant no acompleixi aquest compromis amb independéncia del seu paper (origen o desti).

Igualment, les activitats que s’hagin de realitzar en grups pressuposen el compromis per part dels estudiants que I'integren de realitzar-les en el si del grup.
Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en qué el grup no hagi respectat aquest compromis amb independéncia del seu paper (origen o desti) . La
responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no pas de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els docents poden, en base a la
informaci6 de qué disposin, personalitzar la qualificaci6é per a cada integrant del grup.



Qualsevol activitat no lliurada es considerara puntuada amb zero punts. La no assisténcia a alguna sessié de laboratori exclou de forma automatica de
I'avaluacié de I'activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts.

Es potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s’indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s’acceptin, és
potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalitzaci6 i la quantia d’aquesta.

La qualificacié final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats
Activitat 1: 15 %
Activitat 2: 35 %
Activitat 3: 10 %

Activitat 4: 40 %

L'assisténcia a les sessions teoriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats 1, 2 i 3 és condicié necessaria per a
I'avaluacié de I'assignatura.

Sera potestatiu dels docents impartidors de I'assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperacié de les activitats suspeses.

Es obligatoria la realitzacié de totes les activitats per a obtenir la qualificacié final de I'assignatura. L’algorisme de calcul de la nota només s’aplica si la nota
de I'Activitat 4 és major o igual a 4, en cas contrari I'assignatura resta suspesa.

L’'examen de recuperacié només dona opci6 a aprovar I'assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 3
primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondra a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de I'assignatura
('examen de recuperaci6 correspon a I'activitat 4, i la seva nota haura de ser major o igual a 4).

Per a les activitats 1, 2 i 3, si el resultat de la seva avaluaci6 no és satisfactori o els docents ho consideren oportt, podran convocar als integrant d'un grup a
la realitzacié d'una prova d’avaluaci6 individualitzada.
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